

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา อำเภอ เมือง จังหวัดหนองบัวลำภู.....

๑. สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้มีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
		อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐		√		√	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๑	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๐		√		√	
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๖	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐		√		√	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐		√		√	
๕	ขยายผิวคอนกรีต ม.๓	๑๐๖,๓๐๐	๑๐๖,๓๐๐	๑๐๖,๓๐๐	√			√	
๖	ขยายผิวคอนกรีต ม.๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	√			√	
๗	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ม.๑๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	√			√	
๘	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ม.๑๒	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	√			√	
๙	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ม.๑๔	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	√			√	
๑๐	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ม.๑๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	√			√	
๑๑	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ม.๒	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	√			√	
๑๒	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ม.๑๑	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	√			√	
๑๓	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ม.๖	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	√			√	
๑๔	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ม.๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	√			√	
๑๕	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ม.๑๕	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	√			√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
		อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๓๖	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ม.๓	๓๔๓,๗๐๐	๓๔๓,๗๐๐	๓๔๓,๗๐๐	√			√	
๓๗	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ม.๗				√			√	
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง									
๑	โครงการสร้างงานสร้าง อาชีพ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	√			√	
๒	โครงการพัฒนาการเกษตร กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรม พืช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√				
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น									
๑	อุดหนุนเหล่ากาชาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		√		√	
๒	โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้ พิการ สตรี เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		√		√	
๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน	๑,๖๑๖,๐๐๐	๑,๖๑๖,๐๐๐		√			√	
๔	ปรับปรุงศูนย์เด็ก	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐		√		√	
๕	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√			√	
๖	ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	√			√	
๗	ฝึกอบรมคัดแยกขยะและ หมู่บ้านน่าอยู่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√			√	
๘	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		√		√	
๙	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		√		√	
๑๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		√		√	
๑๑	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.หัวนา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐		√		√	
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๑	อุดหนุนประเพณีท้องถิ่น	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	√			√	
๒	อุดหนุนกิจการศาสนา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	√			√	
๓	อุดหนุนกีฬาในกลุ่มโรงเรียน	๓๐๐,๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√			√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
		อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๔	อุดหนุนกิจการแข่งขันกีฬา ๔ โรงเรียน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐		√		√	
๕	อุดหนุนการแข่งขันกีฬา หมู่บ้าน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐		√		√	
๖	โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐		√		√	

๒. สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

จากตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔).....องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงานแล้ว จำนวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๕ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๔ และไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๐ โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงนโยบาย และสำหรับงบประมาณในการดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๓๗๐,๒๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๒,๑๐๕,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๖ คงเหลือ จำนวน ๗,๒๖๕,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๓

๓. ปัญหา และอุปสรรค

- ๓.๑ ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงนโยบาย
- ๓.๒ ไม่มีงบประมาณ